



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Ezio Crespi" - VAIC86600X
Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/684288 Fax 0331/695999
Sito: www.comprensivocrespi.gov.it - E-mail: VAIC86600X@istruzione.it VAIC86600X@PEC.ISTRUZIONE.IT

Busto Arsizio, 13 luglio 2016

Prot. 3990/B15

CUP: **J46J15000790007**

CIG: **ZCD1AA739F**

OGGETTO: Atto aggiuntivo al contratto per modifiche da effettuare in aggiunta a quanto previsto dal contratto iniziale.

PREMESSO

che con contratto in data 27/04/2016 l'Istituto Comprensivo "Ezio Crespi" di Busto Arsizio nella persona del suo legale rappresentante, dirigente scolastico prof. Ernesto Marrella ha affidato alla ditta Monti & Russo Digital srl i lavori per l'affidamento di fornitura e messa in opera di un impianto di cablaggio comprensivo di apparati attivi per l'importo complessivo presunto di €. 12.532,00;

che per la sopravvenuta necessità di realizzare il suddetto progetto si è reso necessario utilizzare il quinto d'obbligo;

VISTO

che si rende necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori che pur avendo attinenza con il citato appalto non rientrano nell'importo contrattuale surriferito;

CONSIDERATO

che vi sono delle economie nella totalità del progetto;

fra le parti come sopra specificate viene stabilito quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il committente affida all'impresa, che accetta, l'esecuzione degli altri lavori consistenti in fornitura di ulteriori beni (n.1 access point, n.1 punti rete, n.1 swich e configurazione).

Art. 2 - Importo

L'importo delle maggiori forniture ammonta a presunte €. 578,00 (IVA esclusa), cosicché, l'importo totale dei lavori passerà dalle previste €. 13.670,00 al complessivo importo presunto di €. 14.248,00 (IVA esclusa).

Art. 3 - Prezzi

Per l'esecuzione degli ulteriori lavori la suddetta impresa si è dichiarata disponibile ad adottare gli stessi prezzi stabiliti per il contratto principale, fermi restando tutti gli altri patti e condizioni.

Art. 4 - Altre clausole

Per tutte le altre clausole e condizioni sono confermate quelle del contratto principale.

Letto, confermato e sottoscritto

Busto Arsizio, 13 luglio 2016

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Monti & Russo Digital srl

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3,c.2 D.Lvo n°39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ernesto Marrella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3,c.2 D.Lvo n°39/93